

# Интерактивная площадка “ВСЕ ВМЕСТЕ”

Выполнили: Трескова А.В., Богданова А.А., Власюк Е.С., Пронина А.А.



# Команда проекта



**Власюк Екатерина**  
руководитель



**Трескова Анастасия**  
организатор



**Пронина Ангелина**  
SMM-менеджер

**Богданова Анастасия**  
фотограф и видеограф



# Актуальность

- Непонимание родителями важности быть вовлеченными в образовательный процесс своих детей.
- Становление личности ребенка зависит от слаженной работы образовательных учреждений и семьи.



\*треугольник Карпмана




# Проблема

Низкая заинтересованность и вовлеченность родителей в жизни детей




# Что говорит статистика?

Сколько времени родители уделяют своим детям?




Как родители проводят свободное время с детьми



Источник данных: НИУ ВШЭ/  
мониторинг экономики образования



# Идея



# Цель

Улучшение взаимоотношений между родителями и детьми, путем создания интерактивной площадки “ВСЕ ВМЕСТЕ” среди аудитории 4+, в период март-июнь 2023 года.



# Задачи



- Создать уникальную площадку для привлечения внимания к проблеме взаимоотношений между родителями и детьми;
  - Повысить информационную осведомленность о семейном образовании;
  - Увеличить вовлеченность родителей в жизнь детей;
  - Улучшить взаимодействие между родителями и детьми.
- 





# SWOT-анализ

## Сильные стороны

Укрепление института семьи  
Доступная среда  
Большое количество мероприятий  
Сотрудничество со специалистами разных областей  
Деятельность соответствует одному из приоритетных направлений соц. политики

## Слабые стороны

Нехватка денежных средств  
Отсутствие государственной поддержки  
Недостаточная освещенность в СМИ  
Продвижение сообщества  
Низкая заинтересованность  
Мало мероприятий, объединяющих всех участников обр. процесса

## Возможности

Реализация в других субъектах РФ  
Получение грантов  
Реализация возможностей специалистов  
Вовлечение родителей в образовательные отношения

## Угрозы

Отсутствие интереса как причина провала проекта  
Появление доп. издержек, связанных с разработкой мероприятий  
Нестабильная соц-экономическая ситуация в стране  
Отсутствие опыта/подготовки специалистов



## Количественные показатели

- Количество специалистов, осуществляющих разработку и реализацию мероприятий;
- Количество привлеченных специалистов, участвующих в мероприятиях;
- Количество привлеченных родителей и детей, участвующих в мероприятиях;
- Количество привлеченных образовательных организаций, вовлеченных в проект;
- Количество посетителей онлайн площадки;
- Количество подписчиков в онлайн сообществе «ВКОНТАКТЕ»

## Качественные показатели

- Улучшение психологического климата в семье;
- Повышение уровня использования эмоционального интеллекта;
- Улучшение эмоционального самочувствия ребенка;
- Изменение поведения и успеваемости ребенка в лучшую сторону;
- Развитие проф. навыков специалистов;
- Функционирование онлайн площадки для всех участников обр.процесса



# Стейкхолдеры

Педагоги,  
дети,  
родители

Образовательные  
учреждения,  
исследовательские  
центры

Государственное  
управление



Общественные  
организации

Специалисты

Партнеры



# Подготовительный этап



№	Мероприятие	Место проведения	Сроки	Ответственный
1.	Создание онлайн пространства	соц. сеть ВКОНТАКТЕ	март 2023	команда проекта
2.	Реклама интерактивной площадки "ВСЕ ВМЕСТЕ"	Интернет, образовательные учреждения	март 2023	команда проекта
3.	Привлечение потенциальной аудитории	Интернет, образовательные учреждения	на протяжении всего проекта	команда проекта
4.	Привлечение специалистов	Интернет, образовательные учреждения	март-апрель 2023	команда проекта
5.	Привлечение потенциальных спонсоров и партнеров	Интернет, образовательные учреждения	на протяжении всего проекта	команда проекта



# Основной этап



№	Мероприятие	Место проведения	Сроки проведения	Ответственный
1.	Видеоролик	соц. сеть ВКОНТАКТЕ	I неделя апреля	команда проекта
2.	Видеолекции, мастер-класс	соц. сеть ВКОНТАКТЕ	II неделя апреля	команда проекта, приглашенный спикер
3.	Видеолекции	соц. сеть ВКОНТАКТЕ	III неделя апреля	команда проекта, приглашенный спикер
4.	Игропрактика	МБОУ Гимназия № 21	III неделя проекта	команда проекта, приглашенный специалист
5.	Видеолекции	соц. сеть ВКОНТАКТЕ	IV неделя апреля	команда проекта, приглашенный спикер
6.	Акция “Посади дерево семьи”	на этапе согласования	IV неделя апреля	команда проекта, спонсоры, администрация района



7.	Видеолекции	соц. сеть ВКОНТАКТЕ	I неделя мая	команда проекта, приглашенный спикер
8.	Прямой эфир	соц. сеть ВКОНТАКТЕ	I неделя мая	команда проекта, приглашенный специалист
9.	Видеолекции	соц. сеть ВКОНТАКТЕ	II неделя мая	команда проекта, приглашенный спикер
10.	Творческая мастерская ко Дню Победы	соц. сеть ВКОНТАКТЕ	II неделя мая	команда проекта
11.	Видеолекции	соц. сеть ВКОНТАКТЕ	III неделя мая	команда проекта, приглашенный спикер
13.	Сказкотерапия для дошкольников	МБДОУ №150	III неделя мая	команда проекта, приглашенный специалист
14.	Видеолекции	соц. сеть ВКОНТАКТЕ	IV неделя мая	команда проекта, приглашенный спикер
15.	Тренинг на развитие эмоционального интеллекта	на согласовании	IV неделя мая	команда проекта, приглашенные спикеры





# Заключительный этап



№	Мероприятие	Место проведения	Сроки проведения	Ответственный
1.	Анкетирование	Google Forms	I неделя июня	команда проекта
2.	Составление отчета о реализации проекта		по окончании проекта	команда проекта, приглашенный спикер



# Партнеры проекта





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



СОВЕТ  
ДЕТСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

**ТНВ**  
ТАТАРСТАН

*Добрая  
Казань*

#добраяказань



Мэрия Казани



Я-ДоброТворец

КАЗАНСКИЕ  
ВЕДОМОСТИ



МЭГАРИФ  
mağarif education просвещение

БИЗНЕСONLINE

# Логотип проекта



# Мерч проекта



**Будьте не рядом, а вместе.**

Спасибо за внимание!